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PROJECT MANAGEMENT 
AKADEMIJA
Na području projektnog managementa, Algebra je prepoznala potrebe učinkovitog planiranja i  upravljanja 

projektima, pa je u suradnji s konzultantskom tvrtkom Primakon i Hrvatskom Udrugom za Upravljanje 

Projektima osnovala Project Management Akademiju, prvu specijaliziranu edukaciju iz upravljanja projektima 

na ovim prostorima.

UVOD

Program Project Management Akademije 

sačinjavaju predcertifi kacijski seminari kroz koje se 

provodi obrazovanje po IPMA (International Project 

Management Association) i PMI (Project Management 

Institute) programima. Akademija u svojoj osnovi 

pripada grupi programa cjeloživotnog obrazovanja pri 

kojem certifi cirani voditelji projekta, kao i ostali stručnjaci, 

dokazuju svoj kontinuitet u stjecanju stručnih znanja iz 

područja upravljanja projektima sukladno pravilima PMI 

i HKAIG (Hrvatske komore arhitekata i građevinara).

Izlaganja se temelje na TenStep metodologiji osnažena 

bogatim iskustvom naših predavača na implementaciji 

projektnih procesa u domaćoj praksi.

Predavači su stručnjaci tvrtki Primakon i Algebra, 

članovi Hrvatske udruge za upravljanje projektima, 

IPMA-e i PMI ogranka Hrvatska prema čijim 

standardima je program usklađen te zadovoljava 

postavljene uvjete svih navedenih udruženja. Pored 

ovoga, provodimo certifi kacijski program za voditelje  

projekata po TenStep Certifi cation programu, OPM-3 

evaluaciju, te ovjere osposobljenosti za korištenje 

Primavera rješenja.

TenStep Certifi cation program osigurava IPMA i 

PMI ovjerenim voditeljima projekata (ili voditeljima 

s ekvivalentnim iskustvom) dodatni svjetski priznati 

certifi  kat o osposobljenosti u upravljanju projektima.  

Ocjenu organizacijske zrelosti upravljanja projektima 

po PMI metodologiji OPM-3 (Organizational Project 

Management Maturity) provodimo zajedno s TenStep 

partnerima iz SAD-a. Kao certifi cirani Primavera Solution 

Provider izdajemo ovjere o osposobljenosti rada na 

Primavera aplikacijama našim klijentima.

Pohađanje seminara priznaje se kao formalna 

edukacija iz Projektnog Managementa, a trajanje 

seminara vrednuje se kao ostvarivanje kontakt sati 

potrebnih za stjecanje PMP certifi kata.
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SADRŽAJ PROJECT MANAGEMENT 

AKADEMIJE

Osnovni seminari

PM01: Upravljanje projektima – povratak 
osnovama

Seminar o temeljnim vještinama upravljanja 

projektima prati osnovnu TenStepovu metodologiju 

(Defi nicija posla, Razvoj projektnog plana, Upravljanje 

projektnim planom, Upravljanje problemima, 

Upravljanje obuhvatom, Upravljanje rizicima, Upravljanje 

dokumentacijom, Upravljanje komunikacijom, 

Upravljanje kvalitetom i Metrika projekta). Seminar 

namijenjen kako potpunim početnicima u upravljanju 

projektima tako i iskusnim voditeljima projekata ili 

linijskim rukovoditeljima koji će ovim seminarom 

napraviti rekapitulaciju svojeg dosadašnjeg znanja 

i iskustva i povezati ih sa strogom i discipliniranom 

praksom upravljanja projektima. 

Predavači će po svakoj teoretskoj cjelini približiti 

materiju polaznicima povezujući primjere iz bogate 

prakse na poslovno okružje samih polaznika. Polaznici su 

tijekom vježbi podijeljeni u grupe unutar kojih rješavaju 

niz studija slučaja. Dio situacija modelira se u PM softveru 

čime se simulira višeprojektni rad (svaka grupa obrađuje 

jedan projekt) i višekorisničko okružje (svaki korisnik ima 

svoju ulogu u projektu i svi rade istovremeno na svojim 

projektima). Na kraju predavač prikazuje rezultate rada 

na portfelju projekata polaznika iz pogleda ureda za 

upravljanje programom (PMO) odnosno člana uprave 

zamišljene tvrtke. 

Polaznici dobivaju osobnu TenStep licencu 

(namijenjenu vlastitoj upotrebi) s osnovnom knjigom 

procesa i predložaka na hrvatskom jeziku.

Seminar je namijenjen svim učesnicima u projektu. 

Predznanje nije potrebno. 

• Trajanje seminara: 20 sati 

• Način edukacije: Predavanja, grupne diskusije, 

vježbe podržane računalom 

• PMI R.E.P. referenca: TenStep PM00.20: Project 

Management Back to Basics, trajanje 2 dana,   

14 PDU bodova 

• IPMA referenca: CAPM/HUUP seminari: T-1: Osnove 

upravljanja projektima i T-2:    

Napredne tehnike upravljanja projektima 

• HKAIG bodova: 16

PM02: Earned Value Management – 
Upravljanje ostvarenom vrijednošću

Earned Value Management je industrijski standard 

kojim se mjeri napredak projekta, predviđaju datum 

završetka projekta, konačni troškovi, i prate odstupanja u 

rasporedu i troškovima tijekom čitavog životnog ciklusa 

projekta. Na isti način ovaj seminar zaokružuje temeljne 

postulate o kojima se polaznici bave u seminaru 

Upravljanje projektima - povratak osnovama gdje se 

govori o strogosti i formalizmu u upravljanju projektima 

što u svojoj biti to i jest.

Iskustva naših polaznika govore da se ova znanja 

mogu odmah primijeniti u svakodnevnom poslu i 

to pomoću predložaka i primjera u obliku tabličnog 

kalkulatora koji se na vježbama koristi (uz pretpostavku 

korištenja barem najnužnijih postupaka koji se u ovom u 

prethodnom seminaru obrađuju).

Seminar je namijenjen svim učesnicima u projektu. 

Potrebno predznanje: seminar Upravljanje projektima - 

povratak osnovama. 

• Trajanje seminara: 16 sati 

• Način edukacije: Predavanja, grupne diskusije, 

vježbe podržane računalom 

• PMI R.E.P. referenca: TenStep PM03.00: Earned Value 

Management, trajanje 2 dana,  16 PDU bodova 

• IPMA referenca: CAPM/HUUP seminari: T-2: 

Napredne tehnike upravljanja projektima (2. dan)  

i S-1: Praćenje i kontrola projekata (1 dan) 

• HKAIG bodova: 8 

IPMA Advanced Courses

IPMA Advanced Courses, konferencija namijenjena 

projektnim menadžerima, a u organizaciji Algebre polučila 

je veliki uspjeh. Održana je u Opatiji u jesen 2008. godine. 

Predstavnici svjetske udruge voditelja projekata zamolili su 

Algebru da zbog odlične organizacije i odziva sudionika 

uputi pismo namjere za organizaciju stručne konferencije u 

Hrvatskoj 2009. godine.

Značaj vještina o upravljanju projektima te mogućnosti 

edukacije na “IPMA Advanced Courses” prepoznali su 

stručnjaci iz mnogih grana gospodarstva iz Hrvatske i 

inozemstva, te su se u Opatiji okupili stručnjaci iz deset 

zemalja zapadne, srednje i jugoistočne Europe, te ukupno 

35 tvrtki (Privredna banka Zagreb, INA, Brodosplit, 

Ekonomski fakultet Split, Ministarstvo fi nancija, HEP, Pliva, 

Fakultet organizacije i informatike, HPB, Građevinski fakultet 

Zagreb...).

Više o konferenciji saznajte na: www.PMeducation.eu



Napredni seminari

PM03: Osnove upravljanja korporativnim 
portfeljem projekata 

Nijedna tvrtka nema dostatne resurse za ostvarivanje 

svih poslovnih potreba koji proizlaze iz njene misije i 

vizije. Sukladno njima postavljaju se višegodišnji poslovni 

ciljevi koji se provode kroz razne strateške inicijative. Ove 

inicijative generiraju programe i projekte, a sveukupan 

obujam posla (ili njegov dio) prati se kroz portfelje 

projekata. Upravljanje portfeljem projekata je proces 

kojim se osigurava da tvrtka svoje ograničene resurse 

koristi na poslovima koji donose najveću vrijednost i koji 

su najviše u suglasju s poslovnim ciljevima i strategijama. 

Polaznicima se objašnjavaju razni aspekti upravljanja 

portfeljima koji se moraju suštinski shvatiti prije nego se 

koncepti primjene. Demonstrira se 6-stupanjski model 

implementacije upravljanja portfeljem: defi nicija, temelji, 

selekcija, prioritizacija, autorizacija i aktivacija. 

Seminar je namijenjen linijskom i projektnom 

managementu. Potrebno predznanje: seminari 

Upravljanje projektima - povratak osnovama i Earned 

Value Management - Upravljanje ostvarenom 

vrijednošću. 

• Trajanje seminara: 16 sati 

• Način edukacije: Predavanja, grupne diskusije, 

vježbe podržane računalom 

• PMI R.E.P. referenca: TenStep PM03.00: Fundamentals 

of Portfolio Management, trajanje 1 dan, 8 PDU 

bodova 

• IPMA referenca: CAPM/HUUP seminar S-3: 

Upravljanje portfeljem projekata u    

poduzeću/organizaciji (1 dan) 

• HKAIG bodova: 8 

PM04: Upravljanje projektnim rizicima
Rizici se odnose na buduće okolnosti ili uvjete koji 

se pojavljuju van kontrole projektnog tima i koji imaju 

određeni utjecaj na projekt u slučaju pojave. Drugim 

riječima ako je tekući problem na projektu (issue) nešto s 

čim se projektni tim mora nositi u realnom vremenu, rizik 

je potencijalni budući problem koji se još nije pojavio. 

Reaktivni voditelj projekta pokušava riješiti probleme 

onako kako se pojavljuju, dok proaktivni voditelj projekta 

pokušava riješiti potencijalne probleme prije nego 

li se pojave i sukladno tome povećava vjerojatnost 

uspješnosti projekta. 

Seminar je namijenjen voditeljima projekata, 

planerima i linijskom managementu koji imaju potrebe 

za procjenom projektnih rizika. Potrebno predznanje: 

seminar Upravljanje projektima - povratak osnovama. 

• Trajanje seminara: 20 sati 

• Način edukacije: Predavanja, grupne diskusije, 

vježbe podržane računalom 

• PMI R.E.P. referenca: TenStep PM07.00A: Project Risk 

Management, trajanje 1 dan, 8 PDU bodova 

• IPMA referenca: CAPM/HUUP seminar S-2: Analiza 

rizika u upravljanju projektima (1 dan) 

• HKAIG bodova: 8

PM05: Ustroj i rad ureda za upravljanje 
programom (PMO)

Kod mnogih je organizacija, po cijelom svijetu prisutan 

trend implementacije formalnih procesa i tehnika 

upravljanja projektima da bi se zadane inicijative izvršile 

unutar rokova, budžeta i dogovorene razine kvalitete. Dio 

sposobnosti da se izvršava bolje, brže i jeftinije dolazi od 

sposobnosti da se implementiraju opći procesi i tehnike 

kroz čitavu organizaciju. U tom slučaju nestaje prazan 

hod voditelja projekta i tima pri prelasku na slijedeći 

projekt. Mnoge od tih organizacija ovo su postigle 

uspostavom centraliziranog ureda odgovornim za razvoj 

i primjenu opće metodologije upravljanja projektima. 

Nazivi u organizacijama su: „Project Management Offi  ce 

(PMO), „Project Offi  ce”, ili „Project Management Center 

of Excellence”. Uspostava ovakvog ureda može biti vrlo 

složena inicijativa, stoga ovaj seminar predočava logičan 

model pokretanja PMO-a te njegova rada u primjeni 

procesa upravljanja projektima kroz čitavu organizaciju. 

Seminar je namijenjen administratorima IT rješenja 

i osoblju PMO-a, voditeljima projekata i linijskom 

managementu koji trebaju sudjelovati u ustroju PMO-a 

čiji će i oni korisnici usluga biti. Potrebno predznanje: 

seminar Upravljanje projektima - povratak osnovama. 

• Trajanje seminara: 16 sati 

• Način edukacije: Predavanja, grupne diskusije, 

vježbe podržane računalom 

• PMI R.E.P. referenca: TenStep PMO10.0A: Building 

and running a Project Management   

Offi  ce, trajanje 1 dan, 8 PDU bodova 

• IPMA referenca: Nema 

PM06: Upravljanje nabavom
U ovom se seminaru obrađuju tehnike učinkovite 

dobave robe i usluga od dobavljača i ponuditelja. 

Polazišta čine 6 područja procesa nabave iz PMBOK 

(Project Management Book of Knowledge, Third edition) 

prema kojem se uspostavljaju okviri nabave. Procesi 

se dalje razlažu do potrebnih koraka učinkovitog 

pregovaranja i odabira. Obrađuju se svi aspekti uključivo 

organizacija tima, identifi kacija i procjena rizika, tipovi 

ugovora, odabir kvalifi ciranog ponuditelja, te izvršenje 

ugovora. 
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Seminar je namijenjen administratorima IT rješenja i 

osoblju PMO-a, voditeljima projekata i članovima tima 

nabave, linijskom managementu. Potrebno predznanje: 

seminar Upravljanje projektima - povratak osnovama.

• Trajanje seminara: 20 sati 

• Način edukacije: Predavanja, grupne diskusije, 

vježbe podržane računalom 

• PMI R.E.P. referenca: TenStep PM03.50: Procurement 

Management, trajanje 2 dana, 16 PDU bodova 

• IPMA referenca: CAPM/HUUP seminar S-4: 

Ugovaranje (1 dan) 

• HKAIG bodova: 8 

Primjena alata za planiranje i 
praćenje projekataO

PM07: Microsoft Offi  ce Project 2007 – 
planiranje i praćenje projekata

Microsoft Offi  ce Project 2007 napredni je alat kojemu 

je osnovna namjena pomoć pri planiranju i praćenju 

projekata. Pomoću ovog alata možete svojim projektima 

upravljati jednostavno i učinkovito. Kompletnim 

i detaljnim uvidom u Vaše projekte, imat ćete 

pravovremenu informaciju o usklađenosti planiranog 

rada i obavljenog rada, nastalim troškovima, preostalim 

sredstvima, opterećenju resursa, dostupnosti resursa, 

procjeni vremena dovršetka projekta, troškovima po 

završetku, prekoračenju budžeta…

Seminar je namijenjen voditeljima projekata i 

članovima projektnog tima koji su zaduženi za izradu 

projektnog plana i praćenje napretka projekta. 

Preporučeno predznanje uključuje poznavanje 

ključnih koncepata i osnovne terminologije upravljanja 

projektima  te je poželjno praktično iskustvo u radu na 

projektima.

PM08: Microsoft Offi  ce Project 2007 – 
napredno korištenje

Na ovom seminaru polaznici će upoznati napredne 

tehnike planiranja i praćenja projekata, provesti EVM 

analizu na projektu kako bi ustanovili kakvo je stvarno 

stanje projekta u odnosu na početni plan, kreirati 

korisničke forme za unos podataka o projektu, kreirati 

prilagođene poglede te generirati vizualne izvještaje 

pomoću alata Microsoft Offi  ce Excel 2007 i Microsoft 

Offi  ce Visio 2007. Voditeljima projektnih ureda biti će 

zanimljiva i simulacija rada u višeprojektnom okuženju 

u kojem će pratiti tijek i napredak više paralelenih 

projekata, pratiti opterećenje resursa angažiranih u više 

projekata te rješavati probleme njihove prezauzetosti.

Predavanja se oslanjaju na seminar Microsoft Offi  ce 

Project 2007 – planiranje i praćenje projekata, a nakon 

odslušana oba seminara polaznici će biti osposobljeni za 

polaganje certifi kacijskog ispita 

70-632: Microsoft Certifi ed Technology Specialist: 

Microsoft Offi  ce Project 2007, Managing projects



PM09: Microsoft Offi  ce Project Server 
2007 

Seminar je namijenjen članovima projektnog tima 

koji koriste Microsoft Offi  ce Project Professional 

2007 i Microsoft Offi  ce Project Server 2007 za 

upravljanje i podršku projektima u Enterprise Project 

Management (EPM) okruženju, uključujući rizike, 

probleme, dokumentaciju, analizu i izvještavanje u 

projektima i programima, praćenje napretka i praćenje 

administrativnog vremena.

Nakon odslušanog seminara polaznici će moći 

pristupiti certifi kacijskim ispitima 

70-633: Microsoft Certifi ed Technology Specialist: 

Microsoft Offi  ce Project Server 2007, Managing 

Projects

70-634 PRO: Microsoft Offi  ce Project Server 2007, 

Managing Projects and Programs

Microsoft Certifi ed IT Professional: Enterprise 

Project Management with Microsoft Offi  ce Project 

Server 2007

Microsoft Certifi ed IT Professional uvjerenje za 

Microsoft Offi  ce Project Server 2007 predstavlja 

industrijski prepoznatljiv standard za voditelje projekata 

i ostale stručnjake u projektnom managementu koji 

koriste Microsoft Offi  ce Project Professional 2007 i 

Offi  ce Project Server 2007 za upravljanje i podršku 

projektima u Enterprise Project Management okruženju 

a zaduženi su za upravljanje projektnim i vanprojektnim 

aktivnostima, rizicima, problemima, dokumentacijom i 

administrativnim vremenom. Za pristup certifi kacijskom 

ispitu kandidati moraju detaljno poznavati terminologiju 

i ključne koncepte upravljanja projektima. 

PM10: Primavera Enterprise ( P3e ) - 
planiranje, praćenje i kontrola projekata

Kvalitetno planiranje, praćenje i kontrola projekata 

su jamstvo uspjeha poduzeća. Primavera Enterprise 

omogućava vođenje projekata po svjetskim standardima 

izgrađenim na iskustvima i znanjima najjačih svjetskih 

korporacija.

P3e predstavlja “total project management” 

rješenje i obuhvaća sve aspekte vijeka trajanja 

projekta. Kombiniraju se mogućnosti “dubinskog” 

upravljanja projektom koje se primjenjuju u projektno 

vođenim industrijskim granama poput graditeljstva, 

telekomunikacija, IT/ high tech, energetike, transporta, 

fi nancija ... P3e je idealan za organizacije koje imaju 

potrebu za istovremenim upravljanjem višestrukih 

projekata s višekorisničkom podrškom pristupa po 

pojedinim odjelima ili po čitavom poduzeću. Podržava 

neograničen broj projekata, grupa projekata ili programa, 

aktivnosti, referalnih planova, resursa, te korisnički 

defi niranih WBS i kodova aktivnosti.

• Trajanje seminara: 16 sati 

• Način edukacije: Predavanja, grupne diskusije, 

vježbe podržane računalom

PM11: Primavera Enterprise - napredno 
korištenje

Namjena tečaja je obuka polaznika za planiranje 

projekata u višeprojektnom okruženju korištenjem 

PERT i GANT metode, izradu baze resursa, defi niranje 

EPS (Enterprise Project Structure) i WBS (Work 

Breakdown Structure). Nadalje, praćenje projekata u 

realnom vremenu, vremensku i fi nancijsku usporedbu 

sa početnim vrijednostima te kontrolu i ocjenjivanje 

projekata korištenjem EVM (Earned Value Management). 

• Trajanje seminara: 12 sati 

• Način edukacije: Predavanja, grupne diskusije, 

vježbe podržane računalom
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Certifi kacijski programi

IPMA četverostupanjski sustav 
ovjere (IPMA 4-L-C)

Ovjera od strane nezavisnih ispitivača koju ispred 

udruge vodi certifi kacijsko tijelo CAPM-CERT dokazuje da 

je neka imenovana osoba sposobna obavljati određene 

zadatke. To se potvrđuje pisanom ispravom (Certifi cate) 

koja se izdaje na osnovi pravila sustava ovjere. 

Dokazivanje osposobljenosti obavlja se u skladu s javnim 

dokumentom o postupku ovjere osposobljenosti. 

Ovjera se radi prema međunarodnom sustavu ovjere 

za sljedeće razine osposobljenosti: 

• Razina A: Certifi ed Project Director    

/ IPMA LEVEL A     

Ovjereni direktor projekata 

• Razina B: Certifi ed Senior Project Manager    

/ IPMA LEVEL B    

Ovjereni viši voditelj projekta 

• Razina C: Certifi ed Project Manager    

/ IPMA LEVEL C     

Ovjereni voditelj projekta 

• Razina D: Certifi ed Project Management 

Associate / IPMA LEVEL D    

Ovjereni suradnik za upravljenje projektima

Koje prednosti donosi ovjera ? 

TVRTKAMA KOJE PRUŽAJU USLUGE UPRAVLJANJA  
PROJEKTIMA: 

• provjera i poboljšanje vlastitih sposobnosti 

• međunarodno priznata ovjera kojom se potvrđuje 

stručnost i osposobljenost 

• neutralno i nezavisno priznanje osposobljenosti za 

upravljanje projektima 

• dobivanje priznatog naslova 

• mogućnost ubrzanja profesionalne karijere 

• napredovanje u organizaciji i sigurnost radnog 

mjesta 

• osobna korist u karijeri i tržišnoj utakmici 

KORISNICIMA USLUGA:  

• najbolja iskustva u upravljanju projektima 

• veća izvjesnost da će od stručnjaka za upravljanje 

projektima dobiti “state-of-the-art” usluge 

• bolji rezultati u vođenju projekata 

Tko može tražiti ovjeru osposobljenosti?

IPMA LEVEL A: Ovjereni direktor projekata 

Najmanje 5 godina iskustva na složenim projektima 

ili programima od čega 3 godine na odgovornim i 

rukovodećim funkcijama koordinacije i rukovođenja 

programima od nekoliko projekata.

IPMA LEVEL B: Ovjereni viši voditelj projekta 

Najmanje 5 godina iskustva u upravljanju projektima 

od čega 3 godine na odgovornim i rukovodećim 

funkcijama složenih projekata.

IPMA LEVEL C: Ovjereni voditelj projekta 

Najmanje 3 godine iskustva u upravljanju projektima. 

Odgovoran je za rukovođenje projekata ograničene 

složenosti.

IPMA LEVEL D: Ovjereni suradnik za upravljenje  
projektima

Nije nužno iskustvo u vođenju projekata, ali je 

prednost ako kandidat ima prethodna iskustva 

u vođenju projekata ako je do određene mjere 

primjenjivao znanja iz upravljanja projektima.

PMP akreditacija
PMP (Project Management Professional) je certifi kat 

američke udruge za upravljanje projektima PMI.

Za pristupu PMP ispitu potrebno je imati 

• srednju stručnu spremu te 7500 sati rada na 

vođenju i upravljanju projektima i 5 godina   

radnog iskustva u upravljanju projektima 

• višu ili visoku stručnu spremu te 4500 sati rada 

na vođenju i upravljanju projektima i 3 godine 

iskustva u upravljanju projektima 

Uz gore navedeno radno iskustvo potrebno je prikupiti 

35 sati edukacije iz područja upravljanja projektima. 

Jedan od načina prikupljanja edukacijskih sati je 

pohađanje edukacijskih seminara iz ovog područja, što 

se dokazuje uvjerenjima izdanih od strane organizatora 

seminara (PMI Registered Educational Provider – R.E.P., 

fakulteti i učilišta, konzultantske kuće...). 

PMI Continuing Certifi cation 
Requirements (CCR) Program

Namjena PMI CCR Programa je: 

• poboljšavanje tekućeg stručnog razvoja PMP 

certifi kanta. 

• potiče i prepoznaje individualizirane mogućnosti 

učenja 

• nudi standardizirani i objektivni mehanizam 

prikupljanja i zapisivanja aktivnosti stručnog   

usavršavanja i 

• održava certifi kat PMP kao globalno prepoznatljivu 

akreditaciju. 

Svaki PMP certifi kant mora zadovoljiti kriterije PMI 

CCR programa kako bi zadržao PMP akreditaciju. PMP 

certifi kanti trebaju prikupiti najmanje 60 jedinica 

stručnog usavršavanja (Professional Development Units - 

PDUs) tijekom trogodišnjeg ciklusa trajnosti akreditacije. 
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Algebra je prepoznata kao vodeći IT i PM obrazovni centar u regiji sa više od 18.000 polaznika godišnje, 

koji pohađaju edukaciju u jednoj od 35 vrhunski opremljenih učiona diljem Republike Hrvatske i Bosne i 

Hercegovine. 

Najviša razina kvalitete edukacije vodila je prema priznanju Algebre kao najboljeg MCPLS centra 

(Microsoft Certifi ed Partner for Learning Solutions) i CSAT centra (Safi sfaction Index – Microsoft Customer 

Satisfaction Survey). 

Kvalitetu edukacije i predavača prepoznali su osim najvećih regionalnih tvrtki i pojedinci. Kao rezultat 

spomenutog, već četiri uzastopne godine uživamo status vodećeg hrvatskog IT i PM edukacijskog centra 

(prema istraživanju IDC Adriatics). 

Algebra je također i najbrže rastući IT i PM edukacijski centar u regiji u smislu IT raznolikosti koja pokriva 

predavanja od osnovnih IT pa sve do visoko specijaliziranih IT i PM profesionalnih seminara. Najbrži rast 

očituje se i u broju zaposlenih stručnjaka.

Certifi kacije:

• IPMA-L4-C

• PMI

• Primavera Solution Provider

• Microsoft Certifi ed Techonology Specialist

• Microsoft Certifi ed Information Technology Professional

Više od 1800 polaznika Project Management edukacije iz više od 100 hrvatskih tvrki.

www.algebra.hr/ProjectManagement

ZAŠTO ALGEBRA?


